

Aktivitäten-Programm 2022

| Nr | Titel Aktivität | Betreffende Maßnahmen | Beschreibung | von | bis | Zuständigkeit | Fortschritt | Priorität | Arbeitsschritte | Budget | CO ₂ |
|----|--|---|---|------|------|----------------------|----------------------|-----------|--|--------|-----------------|
| 1 | Leitbild | 1.1.1 Politische Verankerung der Energie-, Klima- und Ressourcenziele | Klimaschutzziele bis 2030 | 2022 | 2022 | Schöfferrat | in Umsetzung | 1 | - Ausarbeitung im KT - Überprüfung Schöfferrat - Umweltkommission - Beschluss Gemeinderat - Publikation | | nein |
| 2 | Erstbilanz | 1.1.2 Bilanzierung | Bilanzierung auf Basis KP 1 Inkl. SWOT-Analyse | 2022 | 2002 | Klimaberater | abgeschlossen | 1 | - Ausarbeitung - Präsentation im Gemeinderat - Publikation | | nein |
| 3 | Umstellung Strassenbeleuchtung auf LED | 2.3.1 Öffentliche Beleuchtung | Austausch konventionelle Straßen- Beleuchtung → LED | | | Services industriels | in Umsetzung | 1 | - kontinuierliche Umsetzung | x | + |
| 4 | Jahresbericht 2021 | 1.1.2 Bilanzierung | Turnusmäßiger Jahresbericht an Klima Agence | 2022 | 2022 | Bruno Diogo | abgeschlossen | 1 | - Erstellung Bericht - Beschluss Schöfferrat - → Klima Agence | | nein |
| 5 | Klimaanpassungskonzept | 1.1.3 Klimaanpassungskonzept | Abschätzung der bestehender und zukünftiger Folgen des Klimawandels | 2023 | ? | Service technique | noch nicht gestartet | 2 | - Ausarbeitung im KT - Überprüfung Schöfferrat - Beschluss Gemeinderat - Publikation | | nein |
| 6 | Ressourcenkonzept | 1.1.4 Ressourcenkonzept | Konzept zur effizienten Ressourcennutzung. Im Mittelpunkt steht Circular Economy | 2023 | ? | Services industriels | noch nicht gestartet | 2 | - Ausarbeitung im KT - Überprüfung Schöfferrat - Beschluss Gemeinderat - Publikation | | nein |
| 7 | Digitalisierungskonzept | 1.1.5 Nachhaltige Digitalisierung | Beschreibt Chancen und Ressourcenverbrauch in den Bereichen: neue Dienstleistungen, Monitoring Umweltdaten, Vernetzung Energiesektor, intelligente Quartiere | 2023 | ? | Klimateam | noch nicht gestartet | 2 | - Ausarbeitung im KT - Überprüfung Schöfferrat - Beschluss Gemeinderat - Publikation | | nein |
| 8 | Energieplanung | 1.2.1 Energieplanung | Koordinierung der mittel- und langfristigen Energieversorgung. Ausweisung von Vorzugsgebieten für EE. | 2023 | ? | Services industriels | noch nicht gestartet | 2 | - Ausarbeitung im KT - Überprüfung Schöfferrat - Beschluss Gemeinderat - Publikation | | nein |
| 9 | Klimaanpassungsplanung | 1.2.3 Klimaanpassungsplanung | - Basis: Klimaanpassungskonzept - Aktionsplan zur Reduzierung der Risiken und Stärkung der Resilienz | 2023 | ? | Klimateam | noch nicht gestartet | 2 | - Identifikation vulnerable Bevölkerung - Analyse der Risiken und Natur- gefahren - Erstellung KA-Planung - Beschluss Gemeinderat | | |
| 10 | Aktualisierung Organigramm Klimapakt | 1.4.1 Prüfung Baugenehmigung und Baukontrolle | Übersicht der beteiligten Personen in der Verwaltung und ihre Aufgaben im KP | 2022 | 2022 | Bruno Diogo | abgeschlossen | 1 | - Erstellung Organigramm | | nein |
| 11 | Baustellenkontrollen | 1.4.1 Prüfung Baugenehmigung und Baukontrolle | Laufende Kontrollen der Baugehmigungen und Umsetzung der Bauvorhaben | 2022 | 2030 | Bruno Diogo | in Umsetzung | 2 | - Durchführung Baukontrollen - Auswertung Ergebnisse | | + |
| 12 | Ermittlung CO ₂ -Emissionen kommunaler Gebäude | 2.2.5 CO ₂ - und Treibhausgas- Emissionen | Berechnung CO ₂ /EBF auf Basis von EnerCoach und E-Pässen | 2022 | 2030 | Bruno Diogo | noch nicht gestartet | 2 | - jährliche Berechnung | | nein |
| 13 | Ablesung und Analyse Verbrauchswerte | 2.1.2 Energiebuchhaltung und Analyse | - Gebäude > 1000m ³ monatlich - kleine Gebäude jährlich | 2022 | 2030 | Service technique | in Umsetzung | 3 | - laufend (monatlich/jährlich) | | nein |
| 14 | Renovierungskonzept | 2.1.3 Renovierungskonzept | - Durchführung externes Büro | 2023 | 2023 | Service technique | noch nicht gestartet | 2 | - nur NWG Bestandsanalyse + Konzept (ca.30) - WG (ca.30) nur Konzept | x | nein |
| 15 | Fortbildung Lichtverschmutzung | 2.3.1 Öffentliche Beleuchtung 5.2.3 Weiterbildungen | - durch Lichtberater NP Our | 2022 | 2022 | Services industriels | abgeschlossen | 3 | | x | nein |
| 16 | Umsetzung LuxWSP Kategorie 1 | 3.3.1 Wasserversorgung | - Umsetzung aller Maßnahmen der Kategorie 1 des LuxWSP | 2022 | 2022 | Services industriels | in Umsetzung | 1 | - Abschluss Bearbeitung LuxWSP - Schulungen - Umsetzung alle Maßnahmen Kategorie 1 | | |

Aktivitäten-Programm 2022

| Nr | Titel Aktivität | Betreffende Maßnahmen | Beschreibung | von | bis | Zuständigkeit | Fortschritt | Priorität | Arbeitsschritte | Budget | CO ₂ |
|----|--|---|---|------|------|-----------------------------------|----------------------|-----------|--|--------|-----------------|
| 17 | Wasser-Rechnung | 3.3.1 Wasserversorgung | Wasser-Rechnung mit Vorjahresverbrauch und Durchschnittswerten | 2022 | 2022 | Services industriels | in Umsetzung | 3 | - Anpassung Wasser-Rechnung | | nein |
| 18 | Drépsi Label | 3.3.1 Wasserversorgung | | 2022 | 2022 | Services industriels | in Umsetzung | 3 | | ? | nein |
| 19 | Baumkataster | 3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung | Digitale Erfassung der Straßenbäume mit Bewertung des Zustandes | 2022 | 2030 | Service technique | in Umsetzung | 1 | - Ersterfassung Straßenbäume - regelmäßige Baumkontrollen | x | nein |
| 20 | Umfrage Modal Split | 4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung | Umfrage zum Mobilitätsverhalten der Beschäftigten in der Verwaltung zwecks Ermittlung des Modal Split | 2022 | 2022 | Sekretariat | abgeschlossen | 2 | - Fragebogen erstellen - Umfrage durchführen - Auswertung | | nein |
| 21 | Parkraumbewirtschaftung | 4.2.1 Parkraummanagement | Erweiterung des Anwohnerparkens (→ Reduzierung Gratisparken) | 2022 | 2030 | Gemeinderat | abgeschlossen | 2 | | | + |
| 22 | Parkhaus Bahnhof | 4.2.1 Parkraummanagement 4.4.1 Multimodales Angebot | Planung eines modularen Parkhauses am Bahnhof | 2022 | 2024 | Service technique | in Umsetzung | 2 | | | +/- |
| 23 | Umbau place Bech | 4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher Räume 4.3.1 Fußwegenetz 2.2.1 Parkraummanagement | Erweiterung der Fußgängerzone und Wegfall der Parkplätze Place Bech | 2022 | 2022 | Service technique | in Umsetzung | 2 | | x | + |
| 24 | Umbau rue du Pont | 4.3.1 Fußwegenetz | Verbreiterung Fußwege Rue du Pont | 2021 | 2022 | Service technique | abgeschlossen | 2 | | x | + |
| 25 | Umbau rue du Palais | 4.3.1 Fußwegenetz 4.3.2 Radwegenetz | Verbreiterung Fußwege Neue Radwege Rue du Palais | 2022 | 2023 | Service technique | in Umsetzung | 2 | | x | + |
| 26 | Anbindung ZANO Fridhaff an Bus-Netz | 4.4.1 Multimodales Angebot 4.4.2 Öffentlicher Verkehr | Erschließung der Gewerbezone für ÖPNV | 2022 | 2022 | Service technique | abgeschlossen | 1 | - Linie 117 | x | ++ |
| 27 | Schnellzugverbindung Diekirch-Luxemburg | 4.4.2 Öffentlicher Verkehr | Verhandlungen mit CFL zur Einrichtung einer Schnellzugverbindung | 2022 | ? | Schöffenrat | in Umsetzung | 1 | - Gespräche sind erfolgt - CFL Zusage zu Verbesserungen im Rahmen Leitbild Nordstadt 2025 | ? | ++ |
| 28 | Förderung Fahrgemeinschaften | 4.5.1 Sensibilisierung nachhaltige Mobilität | Verlinkung diekirch.lu mit klaxit.com (MitfahrerApp) | 2022 | 2022 | Service Communication & Marketing | abgeschlossen | 2 | | | nein |
| 29 | Publikationen zum Klimapakt | 4.5.1 Sensibilisierung nachhaltige Mobilität | Regelmäßige Veröffentlichungen von Artikeln zum Klimapakt im Deiwelselter und anderen Medien | 2022 | 2030 | Klimateam | in Umsetzung | 2 | | | nein |
| 30 | Aktualisierung Klimapakt auf diekirch.lu | 6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity 4.5.1 Sensibilisierung nachhaltige Mobilität | Klimapakt auf diekirch.lu prominenter darstellen und aktualisieren | 2022 | 2022 | Service Communication & Marketing | in Umsetzung | 1 | | | nein |
| 31 | Weiterbildungskonzept | 5.2.3 Weiterbildung | Konzepterstellung | 2022 | 2022 | Klimateam | noch nicht gestartet | 1 | | | nein |
| 32 | Weiterbildungen | 5.2.3 Weiterbildung | Durchführung von Weiterbildungen zu klimaschutzrelevanten Themen | 2022 | 2030 | Klimateam | in Umsetzung | 1 | | x | nein |
| 33 | Klimapaktcheck | 5.2.5 Klimapaktcheck | Beschluss zur Einführung Klimapaktcheck | 2022 | 2022 | Gemeinderat | noch nicht gestartet | 1 | | | nein |
| 34 | Budget Klimapakt 2023 | 5.3.1 Budget für energiepolitische Gemeindearbeit | Beschluss zur Festlegung einen Budgets für KP-Aufgaben | 2022 | 2022 | Gemeinderat | in Umsetzung | 1 | - Budgetierung 2023 | x | + |
| 35 | Kommunikations- und Kooperations-Konzept | 6.1.1 Konzept für Kommunikation und Kooperation | Beschluss und Ausarbeitung des Konzepts | 2022 | 2022 | Gemeinderat | noch nicht gestartet | 2 | | | nein |
| 36 | Windkraftanlagen Diekirch/Ettelbrück | 3.2.1 Stromproduktion | Planung und Bau WKA | 2022 | 2024 | Services industriels | in Umsetzung | 1 | - Burden unklar - Karelshaff: Ausschreibung - Bau | x | ++ |
| 37 | Klimarelevante Betriebe | 6.3.1 Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft | Erstellung Liste klimarelevanter Betriebe | 2022 | 2022 | Klimaberater | abgeschlossen | 1 | | | nein |
| 38 | Jahresbilanz 2022 | 1.1.2 Bilanzierung | | 2023 | 2023 | Klimaberater | noch nicht gestartet | 3 | | | nein |
| 39 | Neuordnung Lieferverkehr | 4.2.3 Lieferverkehr | neue Lieferzonen einrichten Neue Belieferungszeiten | 2022 | 2022 | Gemeinderat | abgeschlossen | 2 | | | + |

Aktivitäten-Programm 2022

| Nr | Titel Aktivität | Betreffende Maßnahmen | Beschreibung | von | bis | Zuständigkeit | Fortschritt | Priorität | Arbeitsschritte | Budget | CO ₂ |
|----|-----------------------------------|--|---|------|------|----------------------|--------------|-----------|---|--------|-----------------|
| 40 | Publikationen | 6.4.2 Lokale Bevölkerung | Artikel Deiwelselter etc. | 2022 | 2022 | Klimaberater | in Umsetzung | 2 | | | nein |
| 41 | Erstaudit | - | Durchführung Audit | 2022 | 2022 | Klimateam | in Umsetzung | | - Antragstellung - Durchführung Audit | | nein |
| 42 | Reduzierung Energieverbrauch | 6.4.2 Lokale Bevölkerung | Broschüre Reduzierung Beleuchtung öffentlicher Gebäude | 2022 | 2023 | Services industriels | in Umsetzung | 1 | - Broschüre - keine Beleuchtung zw. 17.10.22 und 3/2023 | | + |
| 43 | Sensibilisierung Energieverbrauch | 6.4.2 Lokale Bevölkerung | Smarty Dongle-Kit und Aktion zu Energieeinsparungen | 2022 | 2023 | Services industriels | in Umsetzung | 1 | | x | + |
| 44 | Baumpflanzungen | 3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung 4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher Räume | Ersatz- und Neupflanzung Straßenbäume | 2022 | 2023 | Service technique | in Umsetzung | 2 | | x | + |
| 45 | Radweg Rund um Diekirch | 4.3.2 Radwegenetz | Einrichtung neuer Radweg mit Ausschilderung + Markierung | 2022 | 2023 | Service technique | in Umsetzung | 2 | | x | + |
| 46 | Fahrradstraßen | 4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher Räume 4.3.2 Radwegenetz | Einrichtung von Fahrradstraßen: - rue St. Nicolas - rue Barthalet - rue Lohmillen - rue du Moulin | 2022 | 2023 | Service technique | in Umsetzung | 2 | | x | + |
| 47 | Zone de recontre | 4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher Räume | Einrichtung Begegnungszone rue Baaraus | 2022 | 2023 | Service technique | in Umsetzung | 2 | | x | + |
| 48 | Ladestationen | 4.2.1 Parkraummanagement 4.1.2 Kommunaler Fuhrpark | Installation von Ladestationen für E- Fahrzeuge | 2022 | 2022 | Services industriels | in Umsetzung | 1 | | x | + |
| 49 | Entfernung Sauer Sedimente | 1.2.3 Klimaanpassungsplanung 1.3.2 Innovative städtische und ländliche Entwicklung | | | | Service technique | in Umsetzung | 1 | | x | nein |
| 50 | Hochwasserschutzanlage | 1.2.3 Klimaanpassungsplanung 1.3.2 Innovative städtische und ländliche Entwicklung | | | | Service technique | in Umsetzung | 1 | | x | nein |